

Atividade: Planejamento da Sprint 1

Objetivo

Nesta atividade, a equipe deverá realizar o planejamento inicial da Sprint 1 e registrar as decisões diretamente no arquivo do **Status Report da Sprint 1**.

Neste momento, serão preenchidas somente as partes relacionadas ao planejamento. As demais seções do Status Report serão concluídas no encerramento da sprint.

O planejamento deve deixar claro:

- qual resultado a equipe pretende alcançar;
- quais User Stories ou itens serão trabalhados;
- como o trabalho começará a ser organizado;
- quais riscos podem dificultar a entrega.

1. Criar o Status Report

No repositório oficial do projeto, crie o arquivo:

```
docs/status-reports/sprint-01.md
```

Copie o modelo de Status Report disponibilizado pelo professor.

2. Preencher a identificação

Preencha as seguintes informações:

- nome do projeto;
- número da sprint;
- período;
- integrantes;
- Scrum Master da Sprint.

3. Definir a meta da Sprint 1

A meta deve representar um **resultado claro, viável e verificável**, relacionado ao MVP.

Uma boa meta descreve o que deverá estar funcionando ao final da sprint.

Exemplo adequado:

Permitir que um usuário realize seu cadastro e tenha seus dados armazenados pelo sistema.

Exemplos inadequados:

- Fazer o frontend.

- Criar o banco de dados.
- Começar o sistema.
- Configurar o backend.
- Desenvolver algumas telas.

Esses exemplos apresentam tarefas ou partes técnicas, mas não um resultado que possa ser verificado ao final da sprint.

4. Registrar o planejamento da Sprint 1

Na seção **Planejamento da próxima Sprint**, utilize o espaço como planejamento inicial da Sprint 1 e informe:

- a meta da sprint;
- as User Stories ou os itens principais selecionados;
- os responsáveis iniciais, se já estiverem definidos;
- o resultado esperado de cada item;
- os principais riscos ou impedimentos previstos.

Não copie todas as tarefas menores do quadro Kanban. Inclua somente as User Stories e os itens principais necessários para alcançar a meta.

Os responsáveis registrados são uma organização inicial. A equipe poderá ajustar a distribuição do trabalho durante a sprint.

5. Organizar o trabalho da equipe

Antes da apresentação, verifique se:

- os itens selecionados contribuem para a meta;
- o volume de trabalho parece viável;
- os critérios de aceite estão definidos;
- todos os integrantes possuem alguma contribuição inicial;
- o quadro Kanban está organizado;
- todos possuem acesso ao repositório;
- os principais riscos foram identificados.

A equipe deve evitar uma divisão rígida e permanente entre frontend, backend, banco de dados, testes e documentação. Sempre que possível, o trabalho deve ocorrer de forma colaborativa, com compartilhamento de conhecimento.

6. Apresentar o planejamento

Cada equipe apresentará o planejamento da Sprint 1 em até **3 minutos**.

Não é necessário criar uma apresentação elaborada. A equipe poderá apresentar diretamente o arquivo sprint-01.md ou utilizar um único slide.

A apresentação deverá mostrar:

1. a meta da Sprint 1;
2. as principais User Stories ou itens selecionados;

3. o resultado esperado dos itens;
4. a organização inicial da equipe;
5. os principais riscos identificados.

Após a apresentação, o professor poderá fazer perguntas ou solicitar ajustes rápidos antes do início do desenvolvimento.

Critérios para validação do planejamento

O professor observará se:

- a meta representa um resultado verificável;
- a meta está relacionada ao MVP;
- os itens selecionados contribuem diretamente para a meta;
- o volume de trabalho parece possível para a sprint;
- os critérios de aceite permitem verificar os resultados;
- todos os integrantes possuem uma contribuição inicial;
- os riscos mais importantes foram identificados.

O planejamento poderá receber uma das seguintes orientações:

- **Aprovado para iniciar:** planejamento claro e viável;
- **Ajuste rápido necessário:** a equipe deverá corrigir a meta, o escopo ou a organização antes de continuar.

Esta atividade tem caráter de orientação. O objetivo é identificar problemas antes que prejudiquem o desenvolvimento.

Depois da apresentação

Após a validação, a equipe deverá:

1. realizar os ajustes solicitados;
2. atualizar o quadro Kanban;
3. distribuir as primeiras tarefas;
4. iniciar o desenvolvimento;
5. realizar os primeiros commits;
6. comunicar rapidamente qualquer impedimento.

A maior parte da aula será destinada ao desenvolvimento do projeto.

Importante

Nesta aula, **não preencham** as partes do Status Report referentes ao fechamento da sprint:

- situação da meta;
- resultado alcançado;
- principal dificuldade da sprint;
- situação final dos itens;
- evidências;
- checklist de qualidade;

- problemas conhecidos;
- retrospectiva.

Essas informações serão preenchidas somente no encerramento da Sprint 1.

O mesmo arquivo será retomado para comparar:

Planejamento da sprint

↓

Desenvolvimento

↓

Resultado alcançado

↓

Retrospectiva

↓

Planejamento da próxima sprint